


簡易リスクアセスメントの実施事例

実施事例


伐倒作業(皆伐)

作業状況

イラスト①



イラスト②










[ヒント]

簡易リスクアセスメント記録書 (林業)

林災防様式

年月日 (天候)	26年 8月 30日 (天候 晴れ)	作業現場	小川町 金山127林班	[記録者] 林材一郎
作業内容	伐倒作業(皆伐)	メンバー	生産班 Aグループ(4名)	

作業種	各欄上段の「危険要因の洗い出し」については以下による。			可能性	重大性	評価
	～するとき	～したので	～(事故の型)になる			
No 1 伐倒作業 イラスト①	危険の 洗 出 伐倒するとき	伐倒木が隣の木に当たり	隣接木の枝が飛んできて伐倒者に激突した。	△	×	4
	どうする低減対策 	①伐倒方向の枯損木やつる、枯れ枝等をよく確認し、伐倒方向を選定する。 ②支障となる枯損木や欠頂木は事前に処理する。		○	△	2
No 2 伐倒作業 イラスト②	危険の 洗 出 伐倒するとき	伐倒木に腐れがあり	伐倒中に突然伐倒木が倒れてきて、伐倒者に激突した。	△	×	4
	どうする低減対策 	①伐倒前にナタで叩く、チェーンソー突っ込み切りで確認する。 ②空洞の場合、受け口の下切りを1/5程度とし、追いつる切りで伐倒する。		△	○	2
No 3	危険の 洗 出					
	どうする低減対策 					
No 4	危険の 洗 出					
	どうする低減対策 					
No 5	危険の 洗 出					
	どうする低減対策 					
No 6	危険の 洗 出					
	どうする低減対策 					
抜本的対策	抜本的低減対策  上欄でリスクレベル2以下に低減しない作業については抜本的対策を検討すること。					
[備考]						

[早見表]

災害の可能性

可能性ランク	記号
かなり起こる	×
たまに起こる	△
殆ど起こらない	○

災害の重大性

重大性ランク	記号
極めて重大	×
重 大	△
軽 微	○

リスクレベルの対応

リスクの見積り	リスクレベル	リスクへの対応
××	5	即座に他の方法へ回避(最優先実施)
×△ △×	4	抜本的対策を実施(優先実施)
○× ×○ △△	3	何らかの対策を実施
○△ △○	2	特に対策の必要なし(残留あり)
○○	1	対策の必要なし(残留あり)